D.g.r.14 novembre 2022 - n. XI/7301
Definizione delle modalita' di attuazione ed aggiornamento degli interventi di edilizia scolastica di competenza della direzione generale istruzione, universita', ricerca, innovazione e semplificazione, individuati con dd.g.r. n. XI/3531/2020, n. XI/3749/2020, XI/4381/2021, XI/4985/2021 e n. XI/6047/2022, nell'ambito del «Programma degli interventi per la ripresa economica» di cui alla l.r. 9/2020 – Piano Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economica» e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Preso atto dell'articolo 1 della l.r. n. 9/2020 che autorizza il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo «Interventi per la ripresa economica», assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

Richiamata la d.g.r. n. 3531 del 5 agosto 2020 che ha approvato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» che si compone degli Allegati 1, 2, 3 e 4;

Richiamata la d.g.r. n. 3749 del 30 ottobre 2020 che ha aggiornato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» ed ha assunto ulteriori determinazioni per la sua attuazione;

Richiamata la d.g.r. n. 4381 del 3 marzo 2021 che ha aggiornato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» ed ha assunto nuove determinazioni per la sua attuazione;

Richiamata la d.g.r. n. 4985 del 5 luglio 2021 che ha definito le modalità attuative, di erogazione delle risorse e di monitoraggio degli interventi per la ripresa economica in capo alla Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, di cui alle citate Dd.g.r. n. 3531/2020, n. 3749/2020 e n. 4381/2021 nell'ambito dell'Edilizia scolastica;

Richiamata la d.g.r. n. 6047 dell'1marzo 2022 che ha aggiornato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» ed ha assunto nuove determinazioni per la sua attuazione, approvando tra l'altro, in sostituzione degli allegati 1, 2 e 3 di cui alla citata d.g.r. n. 4381/2021, gli allegati 1, 2 e 3 parti integranti e sostanziali della stessa e che al contempo fra l'altro ha disposto che, entro il 30 giugno 2022 i beneficiari individuati nel «Programma degli interventi per la ripresa economica» indichino il cronoprogramma di attuazione degli interventi, assumendosi la responsabilità dei tempi previsti, pena l'esclusione del finanziamento regionale a valere sul programma;

Preso atto che entro il 30 giugno 2022, alcuni beneficiari individuati nel «Programma degli interventi per la ripresa economica» nell'ambito dell'Edilizia scolastica di competenza della Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, non hanno indicato il cronoprogramma di attuazione degli interventi, così come stabilito dalla d.g.r. n. 6047/2022;

Ritenuto pertanto di provvedere, ai sensi della citata d.g.r. n. 6047/2022. all'esclusione del finanziamento regionale a valere sul «Programma degli interventi per la ripresa economica» per i seguenti beneficiari:

- Comune di Azzano San Paolo – Interventi «per l'accorpamento del Polo Scolastico Comunale di Via Papa Giovanni XXIII in un medesimo lotto funzionale» – Finanziamento piano: € 100.000,00;
- Comune di Concorezzo – Intervento di «Riqualificazione e manutenzione sui plessi scolastici (infanzia, primaria e secondaria di primo grado)» – Finanziamento piano: € 150.000,00;

ravvisando il mancato adempimento dell'indicazione del cronoprogramma di attuazione degli interventi entro la data del 30 giugno 2022;

Ritenuto necessario, a seguito dell'evoluzione del «Programma degli interventi per la ripresa economica», della progressiva implementazione della piattaforma digitale messa a disposizione da Aria SpA, nonché delle diffuse criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi stante la particolare congiuntura economica legata al contesto internazionale, procedere all'approvazione di nuove modalità attuative di erogazione delle risorse e di monitoraggio già stabilite con d.g.r. n. 4985/2022;

Rilevato che, con riferimento agli interventi di edilizia scolastica, a seguito dell'attività istruttoria condotta dalla Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, anche attraverso interlocuzioni agli atti con i beneficiari, si rende necessario con l'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, rettificare alcuni refusi nonché rimodulare importi e specificare denominazioni di taluni interventi già individuati nel «Programma degli interventi per la ripresa economica» con le citate d.g.r. n. 4381/2021, d.g.r. n. 4985/2021 e d.g.r. n. 6047/2022;

Ritenuto conseguentemente necessario procedere anche all'aggiornamento degli interventi di Edilizia scolastica di competenza della Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, individuati nell'Allegato 1 alla d.g.r. n. 6047/2022;

Dato atto che le modifiche e gli aggiornamenti introdotti dall'Allegato A alla presente Deliberazione, non comportano variazioni di spesa, e che pertanto la copertura degli investimenti stabilita con d.g.r. n. 6047/2022 rimane invariata e garantita dalle risorse stanziate sul Fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'art. 1, comma 10 della l.r. 9/2020 del bilancio 2022/2024;

Ritenuto necessario, nell'ambito delle competenze attribuite con d.g.r. n. 4381/2021 alle Direzioni per l'attuazione degli interventi, definire conseguentemente delle modalità attuative e di erogazione delle risorse per interventi con finanziamento non superiore ad € 500.000,00 stabilite nell'Allegato B «Attuazione degli interventi di Edilizia scolastica individuati nel Programma degli interventi per la ripresa economica ai sensi della l.r. 9/2020 - Piano Lombardia» parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione;

Ritenuto altresì, nell'ottica della semplificazione del procedimento amministrativo, di estendere la validità delle disposizioni di cui al sopracitato Allegato B alla presente Deliberazione, anche agli interventi di Edilizia scolastica con finanziamento superiore ad € 500.000,00, regolati da apposita Convenzione ai sensi della d.g.r. n. 4381/2021s.m.i., per le parti non specificate e comunque non in contrasto con la stessa;

Considerato che il Comune di Ghedi (BS) con Decreto n. 8260/2022 è risultato assegnatario di un contributo regionale sul Bando «Spazio alla Scuola» anch'esso finanziato con risorse derivanti dal Fondo per la ripresa economica di cui alla L.R. n. 9/2020 per un intervento di Edilizia scolastica con la medesima localizzazione di quello individuato anche con la citata d.g.r. n. 6047/2022;

Preso atto che con nota registrata al n. R1.2022.0137108 del protocollo regionale in data 07 novembre 2022, il Comune di Ghedi ha presentato l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento già individuato con d.g.r. n. 6047/2022 che ora assume la denominazione di «Nuova scuola primaria di Ghedi», dal quale si evince una suddivisione in lotti funzionali dello stesso, il primo dei quali finanziato nell'ambito del «Programma degli interventi per la ripresa economica» con la citata d.g.r. n. 6047/2022;

Ritenuto a tal proposito di approvare uno specifico Schema di convenzione di cui all'Allegato C parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, che regoli l'attuazione dell'intervento del Comune di Ghedi con particolare riferimento al Lotto funzionale n. 1, posto che nella stessa viene tra l'altro dato atto dell'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata che si sovrappongono al «Programma degli interventi per la ripresa economica» e che pertanto i finanziamenti pur attingendo le risorse dal medesimo Fondo di cui alla l.r. n. 9/2020 non sono tra di essi incompatibili in quanto riguardano opere distinte e contabilità separate;

Ritenuto altresì condivisibile, per agevolare l'attuazione dell'intervento, la richiesta del Comune di Calvisano di modificare l'articolazione e l'entità delle quote di erogazione del finanziamento regionale, sostituendo come segue l'art. 6 «Quadro economico ed erogazione del Contributo» della Convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2021:

- *Il Quadro Economico delle lavorazioni che rientreranno nel contributo di cui alla presente convenzione è riportato nell'Allegato B e ammonta a un importo complessivo di euro 2.500.000,00 comprensivo di IVA e oneri accessori.*
- *Il contributo di Regione pari a euro 2.500.000,00 ha destinazione vincolata e sarà suddiviso in tre annualità e progressivamente erogato, entro 60 giorni, al Beneficiario a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti modalità in coerenza all'art. 45 della l.r. 70/1983:*

- *Annualità 2021 [euro 300.000,00]*
  - *dodici per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo, alla sottoscrizione della presente Convenzione;*
- *Annualità 2022 [euro 1.200.000,00]*
  - *quarantotto per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo, a seguito di trasmissione a Regione Lombardia dell'atto di approvazione del progetto esecutivo e dell'atto di pubblicazione in GURI del bando di gara per l'affidamento dei lavori;*
- *Annualità 2023 [euro 1.000.000,00]*
  - *venti per cento a seguito di presentazione del secondo SAL lavori così come stabilito dal capitolato speciale d'appalto;*
  - *dieci per cento entro trenta giorni dall'ultimazione lavori, previa attestazione da parte del RUP delle spese sostenute;*
  - *dieci per cento a saldo da richiedere a seguito di presentazione del certificato di collaudo dei lavori con relativo atto di approvazione.*

A seguito dell'ultimazione degli interventi e del completamento di tutte le spese ad essi connesse, sostenute anche successivamente all'erogazione del saldo, il RUP trasmette il quadro economico finale dell'intervento.

Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo, il Beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo; qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione. dando altresì mandato al Dirigente regionale pro-tempore dell'Unità organizzativa competente in materia di edilizia scolastica di procedere di concerto con il Comune di Calvisano ad una modifica ed integrazione della convenzione già sottoscritta;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

Precisato che non sono rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato gli interventi funzionali alla attività istituzionale dei Comuni, senza rilievo di attività economica o di rilevanza meramente locale ed in particolare quelli relativi a edifici di proprietà degli enti locali destinati alle attività di istruzione pubblica (edifici scolastici);

Dato atto che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i., nonché la pubblicazione sul sito istituzionale regionale è già stata disposta con d.g.r. n. 6047/2022, e sarà pertanto necessario procedere ad un'ulteriore pubblicazione limitatamente agli interventi aggiornati dall'Allegato A alla presente Deliberazione;

Dato atto che gli interventi del Piano Lombardia rispondono alla necessità di sostenere il tessuto economico lombardo nel contesto critico derivante dal permanere dell'emergenza sanitaria da COVID -19;

Dato atto che la presente Deliberazione concorre al Risultato atteso del vigente PRS. 31. Ist.1801 Rilancio del territorio attraverso gli strumenti di programmazione negoziata e Interventi per la ripresa economica a favore degli enti locali in attuazione della l.r. 9/2020;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che l'attuazione degli interventi di Edilizia scolastica individuati nel presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Edilizia Scolastica, Asse I POR FESR 2014-2020 e Interventi per la Ripresa economica della Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, individuate dalla d.g.r. n. XI/6202 del 28 marzo 2022;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di escludere, ai sensi della d.g.r. n. 6047 del 1 marzo 2022, il finanziamento regionale a valere sul «Programma degli interventi per la ripresa economica» per i seguenti beneficiari:

- Comune di Comune di Azzano San Paolo – Interventi «per l'accorpamento del Polo Scolastico Comunale di Via Papa Giovanni XXIII in un medesimo lotto funzionale» – Finanziamento piano: € 100.000,00;
- Comune di Concorezzo – Intervento di «Riqualificazione e manutenzione sui plessi scolastici (infanzia, primaria e secondaria di primo grado)» – Finanziamento piano: € 150.000,00;

2) di approvare le nuove modalità attuative di erogazione delle risorse e di monitoraggio degli interventi, già stabilite con d.g.r. n. 4985 del 5 luglio 2022;

3) di approvare l'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, che rettifica alcuni refusi nonché rimodula importi e specifica denominazioni di taluni interventi già individuati nel «Programma degli interventi per la ripresa economica» con le precedenti d.g.r. n. 4381/2021, d.g.r. n. 4985/2021 e di aggiornare contestualmente gli interventi di Edilizia scolastica di competenza della Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, individuati nell'Allegato 1 alla d.g.r. n. 6047/2022;

4) di approvare l'Allegato B «Attuazione degli interventi di Edilizia scolastica individuati nel Programma degli interventi per la ripresa economica ai sensi della l.r. 9/2020 - piano Lombardia» parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione, che individua le modalità attuative, di erogazione delle risorse e di monitoraggio degli interventi con finanziamento non superiore ad € 500.000,00, estendendone la validità delle disposizioni anche agli interventi di Edilizia scolastica con finanziamento superiore ad € 500.000,00, regolati da apposita Convenzione, per le parti non specificate e comunque non in contrasto con la stessa;

5) di approvare lo Schema di convenzione di cui all'Allegato C parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, che regola l'attuazione dell'intervento del Comune di Ghedi con particolare riferimento al Lotto funzionale n.1, dando atto dell'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata che si sovrappongono al «Programma degli interventi per la ripresa economica» ed autorizzandone il competente Dirigente alla relativa sottoscrizione;

6) di modificare la Convenzione con il Comune di Calvisano sottoscritta in data 30 novembre 2021 sostituendo l'art. 6 «Quadro economico ed erogazione del Contributo» con il testo riportato in premessa che qui si intende integralmente richiamato;

7) di dare atto che la pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i., nonché la pubblicazione sul sito istituzionale regionale è già stata disposta con d.g.r. n. 6047/2022, e che pertanto si procede ad un'ulteriore pubblicazione limitatamente agli interventi aggiornati dall'Allegato A alla presente Deliberazione;

8) di informare gli Enti di cui al precedente punto 1) dell'esclusione dal «Programma degli interventi per la ripresa economica»;

9) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA NEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA AI SENSI DELLA L.R. 9/2020 "PIANO LOMBARDIA" | Allegato **A**

PROV.	INTERVENTO	BENEFICIARIO	COSTO	COFINANZIAMENTO O ALTRE RISORSE DISPONIBILI	FINANZIAMENTO PIANO	Direzione Generale di riferimento
MN	Riqualificazione del cortile delle scuole primaria e secondaria	Comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE	178.071	28.071	150.000	IURIS
BG	Completamento palazzetto scuola media Desenzano Alserio	Comune di ALBINO	375.000	125.000	250.000	IURIS
VA	Adeguamento sismico e antincendio degli edifici della scuola primaria Pontida dell'I.C. De Amicis, in via Pastrengo 3	Comune di BUSTO ARSIZIO	400.000	0	400.000	IURIS
VA	Manutenzione straordinaria nella palestra della scuola primaria G. Pascoli dell'IC De Amicis, in via Samarate 110	Comune di BUSTO ARSIZIO	140.000	0	140.000	IURIS
BS	Realizzazione del nuovo polo per l'infanzia nel comune di Calvisano	Comune di CALVISANO	2.500.000	0	2.500.000	IURIS
BS	Ampliamento della scuola primaria "Fabrizio De André"	Comune di CASTEL MELLA	590.000	90.000	500.000	IURIS
SO	Messa in sicurezza dell'accesso alle scuole elementari in via Vanoni (realizzazione di nuovi parcheggi, arredo urbano, passaggi pedonali, illuminazione e nuova pavimentazione)	Comune di CASTIONE ANDEVENNO	200.000	50.000	150.000	IURIS
MI	Riqualificazione spazi dell'edificio ex plesso scolastico delle scuole elementari di via Piave	Comune di CISLIANO	350.000	250.000	100.000	IURIS
MB	Adeguamento e messa a norma delle aule per l'attivazione di una sezione primavera all'interno dell'asilo comunale di via XXV Aprile	Comune di CONCOREZZO	50.000	0	50.000	IURIS
MI	Rinnovo dei serramenti della scuola primaria 1° Maggio di via Ariosto	Comune di CORMANO	250.000	0	250.000	IURIS
MI	Riqualificazione area esterna alle scuole (cortile) adiacente alla Palestra in Via Pascoli n.2	Comune di CUSAGO	138.000	38.000	100.000	IURIS
BS	Riqualificazione del parcheggio delle scuole medie	Comune di GAMBARA	30.000	0	30.000	IURIS
PV	Rifacimento giardino, in erba sintetica, dell'asilo nido, della scuola materna e delle scuole elementari	Comune di GAMBOLO'	130.000	30.000	100.000	IURIS
BS	Nuova Scuola Primaria di Ghedi - Lotto 1	Comune di GHEDI	9.067.158	2.067.158	7.000.000	IURIS

BS	Opere di completamento e realizzazione dell'impianto fotovoltaico e relativo adeguamento dell'edificio scolastico in località Fravango	Comune di LODRINO	40.000	0	40.000	IURIS
MI	Messa in sicurezza, con ripristino di intonaci e riparazione calcestruzzi/cementi armati a vista, della Scuola Primaria Lorenzini e della Scuola Secondaria di Primo Grado IV Giugno 1859 situate in Via Isonzo nella frazione di Pontevecchio	Comune di MAGENTA	300.000	0	300.000	IURIS
MB	Realizzazione area giochi esterna scuola d'infanzia Garibaldi	Comune di MEDA	115.700	35.700	80.000	IURIS
PV	Rifacimento servizi igienici del plesso scolastico e della scuola di musica comunale	Comune di MEDE	30.000	0	30.000	IURIS
MI	Interventi di manutenzione straordinaria delle aree sportive nelle scuole, pure con miglioramenti volti a riqualificazione ed ampliamento, per la fruizione anche da parte, al di fuori degli orari scolastici, delle associazioni sportive	Comune di MILANO	500.000	0	500.000	IURIS
MB	Ristrutturazione spogliatoi della palestra situata presso la scuola primaria di via Marconi	Comune di MISINTO	80.000	40.000	40.000	IURIS
MB	Interventi di manutenzione straordinaria presso Nucleo Educativo Integrato sito in via Enrico da Monza	Comune di MONZA	400.000	150.000	250.000	IURIS
MB	Rifacimento della pavimentazione presso le palestre dell'istituto tecnico industriale Pino Hensemberger e del liceo scentifico statale Paolo Frisi	Provincia di MONZA e BRIANZA	200.000	0	200.000	IURIS
BG	Interventi palestra ad uso scolastico/ Adeguamento miglioramento sismico palestra via Zerra	Comune di MORNICO AL SERIO	350.000	200.000	150.000	IURIS
MI	Efficientamento energetico - sostituzione del generatore di calore del comprensorio scolastico	Comune di PANTIGLIATE	93.991	23.991	70.000	IURIS
BS	Messa a norma dell'impianto antincendio del polo scolastico	Comune di PRALBOINO	35.000	0	35.000	IURIS
BS	Riqualificazione (coperture spazi esterni di collegamento) della scuola primaria A. Manzoni	Comune di QUINZANO D'OGLIO	55.000	0	55.000	IURIS
BS	Copertura della Palestra della scuola primaria e secondaria di Primo Grado	Comune di SAN ZENO NAVIGLIO	88.000	38.000	50.000	IURIS
BG	Riqualificazione dell'Istituto Comprensivo "Cesare Battisti" sito in viale Lombardia n.5	Comune di SERIATE	1.273.209	273.209	1.000.000	IURIS
VA	Intervento di restauro conservativo delle facciate esterne della scuola infantile Luisa Bassetti	Comune di SESTO CALENDE	150.000	0	150.000	IURIS
MB	Adeguamento e messa a norma con rilascio certificazione uni 31241 2016 di tutti i cancelli degli edifici scolastici	Comune di SEVESO	100.000	0	100.000	IURIS

CR	Riqualificazione Edificio Scuola Media di via Galatino.	Comune di SONCINO	250.000	0	250.000	IURIS
BG	Ampliamento della palestra della scuola comunale	Comune di TREVIOLO	350.000	0	350.000	IURIS
MI	Adeguamento scuola dell'infanzia per messa a norma in materia di prevenzione incendi ed efficientamento energetico (sostituzione serramenti)	Comune di VAPRIO D'ADDA	290.000	140.000	150.000	IURIS
BG	Ampliamento dell'edificio scolastico adibito a scuola primaria comunale di Zingonia - stralcio 1	Comune di VERDELLINO	150.000	0	150.000	IURIS
MI	Ampliamento/costruzione della scuola materna	Comune di VERMEZZO CON ZELO	1.299.303	1.199.303	100.000	IURIS

Allegato **B**

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA INDIVIDUATI NEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA AI SENSI DELLA L.R. 9/2020 "PIANO LOMBARDIA".

B1. Ambito di Applicazione ed Indicazioni di carattere generale

Il presente Allegato definisce le modalità di attuazione degli interventi di edilizia scolastica di competenza della Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione (di seguito Dg IURIS) individuati dalla DGR n. 6047/2022 s.m.i. ed aggiornati dall'Allegato A al presente provvedimento.

Le stesse modalità attuative si estendono anche agli interventi di Edilizia scolastica con finanziamento superiore ad € 500.000,00 per le parti non specificate e comunque non in contrasto con le Convenzione sottoscritte ai sensi della DGR n. 4381/2021s.m.i.

Posto che l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica individuati dalla DGR n. 6047/2022 s.m.i. concorre al "Rilancio del territorio attraverso gli strumenti di programmazione negoziata e Interventi per la ripresa economica a favore degli enti locali in attuazione della L.R. 9/2020" quale risultato atteso dal vigente PRS, le modalità attuative perseguono i seguenti obiettivi e finalità:

- realizzazione di interventi funzionali ed effettivamente corrispondenti a quelli individuati con DGR n. 6047/2022 s.m.i. ed aggiornati dall'Allegato A al presente provvedimento;
- compatibilità delle spese per l'attuazione degli interventi con la tipologia di risorse a copertura del finanziamento;
- rispetto dei cronoprogrammi di spesa ai fini dell'ottimizzare la gestione delle risorse regionali;

La responsabilità dell'intervento, ivi compresa quella del rispetto della normativa in materia di contratti ed appalti pubblici, rimane pertanto in capo ai Soggetti beneficiari.

Per ottimizzare la gestione amministrativo-contabile regionale degli interventi con particolare riferimento agli adempimenti e scadenze di natura finanziaria il Responsabile del procedimento, valutata per quanto agli atti la coerenza dell'intervento con quello finanziato e la compatibilità con le spese per investimenti costituite da debito autorizzato e non contratto (cd DANC), può posporre l'acquisizione della documentazione prevista per le Fasi di processo: "*Adesione*", "*Avvio lavori*" alle Fasi successive, fermo restando che l'acquisizione della stessa è condizione per l'erogazione del saldo.

B2. Utilizzo della Piattaforma digitale

In ottemperanza alla DGR n.4381/2021 che dispone l'utilizzo "*in via ordinaria* di *apposita piattaforma digitale, messa a disposizione da ARIA spa, per la gestione dei flussi di dati inerenti i finanziamenti, le comunicazioni di procedura e le validazioni propedeutiche agli step attuativi anche attraverso l'interoperabilità con altri applicativi di monitoraggio già in uso alle Direzioni*", viene individuata tale piattaforma nel Sistema informativo Bandi OnLine di Regione Lombardia (di seguito anche BOL).

Bandi OnLine è strutturato in una sequenza di moduli raggruppati in "Fasi di processo" sviluppati per tutti gli interventi finanziati direttamente con il Piano Lombardia; fino al 25/11/2021 l'istruttoria è stata svolta per moduli attraverso BOL sia dalle UTR che dai competenti uffici della Dg IURIS.

Successivamente a tale data, stante la specificità degli interventi relativi all'edilizia scolastica, l'istruttoria per moduli viene svolta direttamente dai competenti uffici della Dg IURIS, rimangono invece invariate le attività pregresse svolte e le competenze attribuite sino a tale data.

I competenti uffici della Dg IURIS possono avvalersi di Check-List istruttorie, complementari alle istruttorie di validazione su Bandi OnLine, anche per approfondimenti e controlli documentali (anche a campione) originariamente non previsti dal Sistema in funzione della specificità degli interventi di edilizia scolastica, per il perseguimento delle verifiche istruttorie.

Nel corso dell'istruttoria i competenti uffici della Dg IURIS hanno facoltà di richiedere chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni documentali sia attraverso le funzionalità al momento disponibili nella piattaforma BOL che mediante PEC o e-mail.
I soggetti beneficiari sono direttamente responsabili del presidio degli indirizzi mail di contatto indicati al momento dell'adesione ai quali vengono inviati i messaggi di notifica di BOL.
A completamento dell'istruttoria, eventuale documentazione richiesta e pervenuta fuori dalla piattaforma BOL viene caricata sulla stessa a cura dei competenti uffici della Dg IURIS con l'assistenza ed il supporto di Aria SpA.

Di norma la trasmissione ed il caricamento della documentazione avviene attraverso il portale Bandi OnLine; è comunque facoltà del Responsabile del procedimento disporre l'acquisizione della documentazione anche attraverso PEC o e-mail istituzionali per ottimizzare la gestione amministrativo-contabile regionale degli interventi con particolare riferimento agli adempimenti e scadenze di natura finanziaria, posto che i competenti uffici della Dg IURIS con l'assistenza ed il supporto di Aria SpA procedano poi al caricamento della stessa su Bandi OnLine.
Non è contemplata la trasmissione spontanea da parte dei Soggetti beneficiari di documentazione attraverso canali diversi dalla piattaforma Bandi Online senza che la stessa non sia stata preventivamente concordata con i competenti uffici della Dg IURIS.

Qualora risultassero anomalie nella compilazione dei moduli a Sistema, conseguenti a modifiche nell'attuazione degli interventi sia da parte dei Soggetti beneficiari che da parte di Regione Lombardia, Aria Spa che gestisce la piattaforma Bandi OnLine è autorizzata in collaborazione degli uffici della Dg IURIS su indicazione del Responsabile del procedimento a procedere al riallineamento di dati e documentazione nelle rispettive "fasi di processo".

B3. Adesione

I soggetti beneficiari degli interventi individuati nella DGR n. 6047/2022, ed aggiornati dall'Allegato A al presente provvedimento, devono presentare attraverso il portale "Bandi OnLine" (BOL) di Regione Lombardia la seguente documentazione minima di adesione propedeutica all'assegnazione del finanziamento:

1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (allegato da caricare);
2. ELABORATO GRAFICO (allegato da caricare);
3. CRONOPROGRAMMA dell'intervento:
   a. Data approvazione Progetto Esecutivo;
   b. Data Inizio lavori previsto;
   c. Data Fine lavori prevista;
   d. Data Collaudo previsto;
4. QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO;
5. Attestazione dati (allegato generato dal sistema da sottoscrivere digitalmente e caricare);
6. eventuale delega/incarico alla sottoscrizione digitale della domanda, sottoscritta sia dal Delegante che dal Delegato e sottoscritta digitalmente dal Delegato;
7. dichiarazione certificata dal beneficiario circa l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario, ivi inclusi i contributi previsti da PNRR, Fondo Complementare e

Bilancio dello stato 2022, che si sovrappongono al finanziamento del "Programma degli Interventi per la Ripresa economica";

La documentazione progettuale deve essere approvata dall'Ente ed in ogni caso, tutta la documentazione di adesione inviata attraverso BOL dopo il 31/12/2021 deve essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante o da un suo Delegato.

Nella Relazione tecnica illustrativa devono essere chiaramente indicate le lavorazioni che saranno eseguite; posto che le stesse devono essere compatibili con spese per investimenti costituite da debito autorizzato e non contratto (cd DANC)" non sono pertanto ammissibili spese per attività di manutenzione ordinaria.

Nell'elaborato grafico deve essere illustrato in maniera chiara ed inequivocabile l'intervento in conformità con gli elaborati progettuali approvati dall'Ente.

B4. Istruttoria di Validazione adesione

L'istruttoria per la validazione adesione, verifica sulla base della documentazione agli atti:

a) la coerenza del progetto approvato e del titolo dell'intervento inserito in BOL con quello individuato con DGR n. 4381/2021, ed aggiornato dall'Allegato A al presente provvedimento;
b) la coerenza del cronoprogramma con la disponibilità finanziaria regionale nell'annualità corrispondente;
c) la corrispondenza del costo dell'intervento individuato con DGR n. 6047/2022 ed aggiornato dall'Allegato A al presente provvedimento, con l'importo del quadro economico inserito in BOL;
d) la compatibilità dell'intervento con spese per investimenti attraverso risorse DANC;

Non si procede alla validazione adesione, qualora:

- l'intervento non sia coerente con quello individuato nella DGR n. 6047/2022 come aggiornato dall'Allegato A al presente provvedimento;
- l'intervento non sia compatibile con spese per investimenti attraverso risorse DANC;

L'effettiva assegnazione dei finanziamenti avviene con Decreto dirigenziale contestualmente all'impegno delle risorse a seguito dell'istruttoria di validazione della documentazione di adesione.

B5. Avvio Lavori

Successivamente all'avvio dei lavori i soggetti beneficiari devono provvedere direttamente sulla piattaforma Bandi OnLine al:

1. caricamento del Verbale di inizio lavori debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;
2. caricamento dell'Attestazione avvio lavori (generata dal sistema, da scaricare e sottoscrivere digitalmente dal RUP);
3. aggiornamento del Cronoprogramma con la data effettiva di inizio lavori;
4. aggiornamento del Quadro economico con rimodulazione post-gara;
5. caricamento dell'eventuale Delega/Incarico alla sottoscrizione digitale della domanda/presentazione della documentazione, sottoscritta sia dal Delegante che dal Delegato e sottoscritta digitalmente dal Delegato;

La documentazione agli atti relativa all'avvio lavori è soggetta all'istruttoria di "validazione avvio" su BOL, per verificare:

a) l'effettivo caricamento della documentazione prevista;
b) l'effettivo aggiornamento dei dati richiesti;
c) la coerenza delle date indicate nella documentazione allegata con quelle inserite in BOL;

d) la coerenza con la documentazione di adesione e validazione adesione;

B6. Fine Lavori

A seguito della fine lavori i soggetti beneficiari devono provvedere direttamente sulla piattaforma Bandi OnLine alla presentazione della seguente documentazione:

1. Certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione accompagnato dal relativo atto di approvazione (il Certificato redatto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 s.m.i." Codice dei contratti pubblici" deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti interessati);
2. Relazione descrittiva delle opere eseguite che specifichi anche eventuali varianti e le relative modifiche apportate al progetto ed al quadro economico, ivi comprese quelle adottate per fronteggiare l'adeguamento prezzi, specificando altresì eventuali forme di aiuto (documento da sottoscriversi digitalmente);
3. Contratto di appalto dei lavori firmato digitalmente e Contratto/Disciplinare per eventuali servizi/servizi di architettura ed ingegneria oggetto di rendicontazione firmato digitalmente;
4. Quadro economico finale rimodulato ed approvato;
5. Aggiornamento del Quadro economico finale (su BOL);
6. Attestazione, sottoscritta digitalmente, delle spese sostenute rientranti nel Quadro economico finale dell'intervento oggetto di finanziamento con elenco dei relativi mandati di pagamento (possono essere riconosciute le spese a decorrere dal 21 agosto 2020);
7. Documentazione fotografica, prima, durante e dopo i lavori, comprovante l'esposizione del Cartello di cantiere e l'apposizione delle Targhe ai sensi della DGR n.6047/2022.

La documentazione agli atti relativa alla fine lavori costituisce la rendicontazione finale dell'intervento, ed è soggetta all'istruttoria di "validazione fine lavori" su BOL, propedeutica all'erogazione del saldo, allo scopo di verificare:

a) l'effettivo caricamento della documentazione prevista;
b) la coerenza dell'intervento realizzato con quello individuato in DGR n. 6047/2022, ed aggiornato dall'Allegato A al presente provvedimento;
c) la completa realizzazione e la funzionalità dell'intervento validato in sede di adesione;
d) il rispetto delle date previste dal cronoprogramma;
e) la compatibilità delle spese riferite all'intervento con quelle per investimenti attraverso risorse DANC;
f) il costo definitivo sostenuto per l'intervento finanziato e la determinazione di eventuali economie di spesa;

Le somme previste nel Quadro economico che non siano adeguatamente documentate da parte del soggetto beneficiario non saranno ritenute ammissibili ai fini del finanziamento e torneranno pertanto nella disponibilità di Regione Lombardia.

L'eventuale incremento del costo complessivo dell'intervento, avvenuto a qualsiasi titolo, non determina in ogni caso l'adeguamento in aumento del finanziamento regionale assegnato.

B7. Modalità di Erogazione delle risorse

L'erogazione del finanziamento ai soggetti beneficiari avviene per tutti gli interventi non oggetto di convezione, ossia per quelli con un finanziamento non superiore ad € 500.000,00, secondo le seguenti modalità:

- 30 per cento dell'importo finanziato, che viene erogato contestualmente all'assegnazione del finanziamento;
- 30 per cento dell'importo finanziato, che viene erogato entro 45 giorni dalla data di "validazione avvio", (vedi documentazione B5);

- saldo della quota di finanziamento regionale residuo, che viene erogata a seguito della "validazione fine lavori" entro l'annualità di presentazione della documentazione di rendicontazione di cui al precedente "punto B6", qualora la stessa venga effettivamente tramessa attraverso BOL entro il 15 settembre, diversamente non viene garantita l'erogazione entro l'anno previsto (vedi documentazione B6);

L'erogazione delle tranche di finanziamento, fermo restando le condizioni per la loro validazione, può avvenire anche in un'unica soluzione su richiesta dei soggetti beneficiari o su disposizione del Responsabile del procedimento per ottimizzare la gestione amministrativo-contabile regionale degli interventi con particolare riferimento agli adempimenti e scadenze di natura finanziaria.

L'erogazione ai soggetti beneficiari per interventi con un finanziamento superiore ad € 500.000,00, fermo restando le condizioni per la loro validazione, avviene secondo le modalità e gli importi stabiliti nelle singole convenzioni.

B8. Varianti ed utilizzo delle Economie

Di eventuali varianti e delle relative modifiche apportate al Quadro economico si deve fare chiaro ed espresso riferimento nella Relazione descrittiva delle opere eseguite di cui al punto precedente B6, indicando altresì gli estremi degli Atti di approvazione delle stesse ed i motivi che le hanno determinate.

Non sono in ogni caso ammesse varianti sostanziali o che alterino le dichiarazioni rese in sede di adesione. Parimenti, non sono in ogni caso ammesse varianti incompatibili con spese per investimenti costituite da debito autorizzato e non contratto (cd DANC); anche per le varianti non sono quindi ammesse spese per attività di manutenzione ordinaria.

Eventuali economie di spesa possono essere utilizzate direttamente dai soggetti beneficiari del finanziamento regionale per varianti strettamente necessarie esclusivamente nell'ambito dell'intervento validato in sede di adesione.
Pertanto, a fine lavori, con la trasmissione della documentazione di rendicontazione di cui al citato punto B6, eventuali economie di spesa, proporzionalmente ricalcolate rispetto alla quota di finanziamento regionale, tornano nelle disponibilità programmatorie di Regione Lombardia.

B9. Proroghe

La proroga della data di fine lavori indicata nel cronoprogramma dell'intervento dai beneficiari entro il 30/06/2022, può essere concessa ai sensi della L.R. n. 34/1978, per un periodo non superiore complessivamente a trecentosessantacinque giorni, sulla base di motivata richiesta, da presentarsi prima della scadenza della data di fine lavori, mediante PEC all'indirizzo:
ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it

B10. Decadenza, Rinuncia Revoca del finanziamento e Restituzioni delle somme

Il Responsabile del procedimento è autorizzato a dichiarare la decadenza dal diritto al finanziamento, nel caso i cui non si possa procedere alla validazione dell'adesione ed alla conseguente assegnazione del finanziamento perché:

- l'intervento non è coerente con quello individuato nella DGR n. 6047/2022 come aggiornato dall'Allegato A al presente provvedimento;
- l'intervento risulta del tutto incompatibile con spese per investimenti attraverso risorse DANC o riferito ad attività di manutenzione ordinaria.

Il Responsabile del procedimento è autorizzato a dichiarare la revoca parziale del finanziamento, per le quote da erogare, nel caso di mancato invio della documentazione delle spese sostenute con riferimento all'intervento finanziato, entro 45 giorni dalla richiesta di Regione Lombardia.

In caso di revoca parziale del finanziamento, qualora la quota di finanziamento già erogato risulti superiore alla quota effettivamente spettante, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme erogate in eccedenza.

Il Responsabile del procedimento è autorizzato a dichiarare la revoca integrale del finanziamento individuato nella DGR n. 6047/2022 come aggiornato dall'Allegato A al presente provvedimento nel caso in cui, dalla documentazione di rendicontazione finale presentata a seguito della fine lavori, emerga:

a) il mancato rispetto della data di fine lavori indicata nel cronoprogramma o formalmente prorogata;
b) che l'intervento non è coerente con quello individuato nella DGR n. 6047/2022 come aggiornato dall'Allegato A al presente provvedimento;
c) che l'intervento è del tutto incompatibile con spese per investimenti attraverso risorse DANC o è interamente costituito da attività di manutenzione ordinaria;
d) la mancata funzionalità dell'intervento;
e) che la documentazione di spesa è riferita ad intervento diverso da quello individuato con DGR n. 6047/2022 come aggiornato dall'Allegato A al presente provvedimento.

Il Responsabile del procedimento è altresì autorizzato a dichiarare la revoca integrale del finanziamento, nel caso in cui:

f) il beneficiario rinunci al finanziamento;
g) l'intervento risulti assegnatario di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario, ivi inclusi i contributi previsti da PNRR, Fondo Complementare e Bilancio dello stato 2022, che si sovrappongono alle medesime spese finanziate "Programma degli Interventi per la Ripresa economica";
h) l'intervento risulti generatore di entrate, configurandosi il finanziamento come "aiuto di Stato";

In caso di revoca integrale del finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto alla completa restituzione delle somme precedentemente erogate.

Allegato **C**

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DELLA "NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI GHEDI"

TRA

Regione Lombardia (in seguito anche "Regione"), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Edilizia scolastica, Asse I POR-FESR 2014-2020 e Interventi per la ripresa economica, arch. Francesco Bargiggia della Direzione Generale;

e

Comune di Ghedi (in seguito anche "Beneficiario"), con sede a _____, in _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, rappresentata dal legale rappresentane o suo delegato "_____", _____;

di seguito anche "Le Parti"

VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell'articolo 1 commi 2 e 12 della L.R. 9/2020 che autorizzano il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo "Interventi per la ripresa economica", assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

RICHIAMATE la D.G.R. n. XI/3531/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il "Programma degli interventi per la ripresa economica" e le D.G.R. nn. XI/3749/2020, XI/4381/2021, XI/6047/2022 e in particolare la XI/_____/2022 che contiene nuove determinazioni in merito alle modalità attuative, di erogazione delle risorse e di monitoraggio degli interventi, l'aggiornamento degli interventi del Piano nell'ambito dell'edilizia scolastica ed unitamente ha approvato lo schema della presente convenzione, demandando la sottoscrizione della stessa ai competenti dirigenti della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

CONSIDERATO che negli Allegati di cui alle suddette D.G.R. sono definiti gli interventi con i relativi finanziamenti e identificati i soggetti pubblici beneficiari, demandando a successivi provvedimenti l'assegnazione di tali finanziamenti;

CONSIDERATO che con la citata D.G.R. n. XI/4381/2021, contestualmente all'aggiornamento del "Programma degli interventi per la ripresa economica è stato approvato anche lo "Schema di convenzione tipo", Allegato 4 che può essere utilizzato per l'assegnazione dei finanziamenti ai beneficiari, in sostituzione dell'Allegato 5 della richiamata D.G.R. 3749/2020, che definisce le modalità per l'attuazione degli interventi e le

modalità di erogazione dei contributi anche in difformità di quanto previsto dalle precedenti deliberazioni, demandando compilazioni, integrazioni e modifiche di dettaglio nonché la sottoscrizione della stessa ai competenti dirigenti delle Direzioni;

CONSIDERATO infine che le suddette D.G.R.:

- definiscono le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati se non diversamente stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del soggetto beneficiario e alla luce dei cronoprogrammi di spesa;
- stabiliscono che per l'attuazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2, la competenza degli atti conseguenti è attribuita alle Direzioni competenti indicate negli Allegati medesimi e che le medesime Direzioni, anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del beneficiario, verificano l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi – nel caso - alla ridefinizione del finanziamento regionale a valere sul Programma;
- stabiliscono che alle medesime Direzioni spetti il riparto della spesa dei singoli interventi nelle annualità in coerenza con l'avanzamento dell'attuazione degli interventi e gli stanziamenti nel Bilancio regionale;

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/4985/2021 con la quale nell'approvare l'allegato A, contenente l'elenco degli interventi attribuiti alla competenza della D.G. Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione (IURIS) dalla D.G.R. 4381/2021 nell'ambito dell'edilizia scolastica, ha tra l'altro stabilito:

- di procedere con la definizione di modalità attuative e di erogazione delle risorse semplificate per alcune categorie di interventi ricadenti nell'Allegato 1 alla DGR XI/4381/2021, nonché di monitoraggio per tutti gli interventi ricompresi nell'ambito dell'edilizia scolastica;
- di individuare nella piattaforma Bandi on line di Regione Lombardia, lo strumento per la gestione dei flussi di dati e le comunicazioni con i soggetti beneficiari, inerenti agli interventi di cui all'Allegato 1 della DGR XI 4381/2021, al fine di seguire in modo strutturato le diverse fasi relative all'attuazione dell'intervento subordinando l'assegnazione del contributo regionale per tutti gli interventi al caricamento in B.O.L. da parte dei beneficiari degli elementi essenziali per ciascuna opera: anagrafica e tipologia dell'intervento finanziato, localizzazione, crono-programma, quadro economico e fonti di finanziamento;
- di dare atto che per l'erogazione delle risorse per gli interventi che prevedono un contributo a valere sul fondo "Interventi per la ripresa economica" di importo superiore a 500.000,00 euro, come dettagliati all'Allegato A, parte integrante e sostanziale alla stessa, si procederà con apposita convenzione sulla base dello schema approvato all'allegato 4 della DGR XI/4381/2021, tenuto conto delle integrazioni e modifiche di dettaglio demandante dalla stessa ai competenti dirigenti delle Direzioni;

DATO ATTO che, tra gli interventi di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 4381/2021 e all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 6047/2022, rientra l "Intervento scuola media in comune di Ghedi";

PRESO ATTO che il Comune di Ghedi con propria Deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 03/11/2022 (in atti regionali prot. n. R120220137108 del 07/11/2022) a seguito di valutazioni effettuate circa l'opportunità di realizzare un nuovo Polo scolastico ha ritenuto di proporre la realizzazione, anziché di una nuova Scuola Media come da Allegato 1 alla citata D.G.R. n. 4381/2021, di una Nuova Scuola Primaria;

PRESO ATTO che il Comune di Ghedi ha approvato con propria delibera di Giunta n. 199 del 03/11/2022 un progetto di fattibilità tecnica economica per la "Nuova Scuola Primaria di Ghedi" suddiviso in due Lotti Funzionali

RILEVATO che l'Allegato 1 alla D.G.R. n. XI/_____/2022, ha aggiornato il Programma degli interventi per la ripresa economica – Piano Lombardia, con la denominazione "Nuova Scuola Primaria del Comune di Ghedi – Lotto 1", confermando per la stessa un finanziamento regionale di euro 7.000.000,00, oggetto della presente Convenzione;

CONSIDERATO che l'intervento per la realizzazione della "Nuova Scuola Primaria di Ghedi" del costo complessivo di euro 16.332.506,41 comprensivo di IVA e oneri accessori, è cofinanziato con le seguenti risorse regionali:

- euro 7.000.000,00, ai sensi dell'Allegato 1 alla D.G.R. XI/_____/2022 "Nuove determinazioni ed aggiornamento del Programma degli interventi per la ripresa economica – Piano Lombardia" a copertura degli interventi di un primo Lotto;
- euro 7.265.348,47 ai sensi del Decreto dirigenziale n. 8260 del 13/06/2022, a valere sul "Piano Lombardia – L.R. 9/2020 – Bando "Spazio alla Scuola" (Decreto n. 17835/2021)";

e che la restante parte è finanziata con risorse a Bilancio del Comune di Ghedi;

PRESO ATTO che Il comune di Ghedi ha dichiarato con nota prot n. R1.2022.0137108 del 07/11/2022 che non vi è sovrapposizione di spese con quelle riconosciute ammissibili per altri contributi;

RITENUTO che:

- per l'effettiva erogazione a saldo del contributo di 7.000.000,00 riconducibili a "Nuova Scuola Primaria di Ghedi – Lotto 1", deve essere garantita la funzionalità del Lotto 1;
- che l'intervento proposto è comunque coerente con i contenuti e le finalità delle citate D.G.R. n. XI/4381/2021, D.G.R. n. XI/6047/2022 e D.G.R. n. XI/_____/2022;

RITENUTO di procedere alla sottoscrizione della Convenzione sulla base dello schema approvato all'allegato 4 della D.G.R. XI/4381/2021 s.m.i., tenuto conto delle integrazioni e modifiche di dettaglio demandante dalla stessa ai competenti dirigenti delle Direzioni ed in attuazione di quanto successivamente stabilito con D.G.R. XI/4985/2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente Convenzione. Nello specifico:

- Allegato A – Cronoprogramma;
- Allegato B - Quadro Economico;

- Allegato C – Descrizione degli interventi.

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione Lombardia (di seguito "la Regione") e Comune di Ghedi (di seguito "il Beneficiario"), in ordine alla realizzazione della "Nuova Scuola Primaria di Ghedi" – Lotto 1, ammessa a finanziamento regionale ai sensi dell'Allegato 1 alla D.G.R. XI/_____/2022 "Nuove determinazioni ed aggiornamento del Programma degli interventi per la ripresa economica – Piano Lombardia";

Il Lotto 1 prevede la realizzazione di servizi (mensa, uffici, etc..), palestra e 20 aule, così come riportato nella Delibera di Giunta Comunale n. 199 del 03/11/2022

ART. 3

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi prevedono la realizzazione di un primo Lotto funzionale che si inserisce all'interno di un progetto più ampio denominato "Nuova Scuola Primaria del Comune di Ghedi" , come da descrizione degli interventi di cui al progetto di fattibilità tecnico economica approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 199 del 3/11/2022, in stretta coerenza e complementarietà con l'intervento già finanziato da Regione Lombardia a valere sul "Piano Lombardia – L.R. 9/2020 – Bando "Spazio alla Scuola" (Decreto n. 17835/2021)" con Decreto n. 8260 del 13/06/2022.

Gli interventi rientranti in questo primo Lotto Funzionale corrispondono ad un quadro economico pari a 9.067.157,94 di cui euro 7.000.000,00 di finanziamento regionale e euro 2.067.157,94 di cofinanziamento comunale.

Gli interventi permetteranno di avere un edificio funzionante e che sarà completato con un secondo lotto di interventi secondo quanto previsto dal progetto di fattibilità sopracitato.

L'attuazione dell'intervento ammesso a finanziamento ai sensi dell'Allegato 1 alla D.G.R. XI/_____/2022 "Nuove determinazioni ed aggiornamento del Programma degli interventi per la ripresa economica – Piano Lombardia", è regolato dalla presente Convenzione;

ART. 4

RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Il Comune di Ghedi è il soggetto destinatario (di seguito "Beneficiario") del contributo a valere sulle risorse autonome regionali e responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
Il Beneficiario assume il ruolo di Soggetto Attuatore (stazione appaltante).

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Beneficiario e/o dal Soggetto Attuatore se non coincidente con il Beneficiario, in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Beneficiario.

La Regione con la presente convenzione si impegna a finanziare le spese tecniche e la realizzazione degli interventi fino a un importo massimo complessivo di euro 7.000.000 inclusi IVA, e in coerenza con quanto ammesso ai sensi dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350.

Il Beneficiario si impegna a:

1. realizzare gli interventi nel rispetto della presente Convenzione nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici ed in sinergia con l'intervento già finanziato da Regione Lombardia a valere sul "Piano Lombardia – L.R. 9/2020 – Bando "Spazio alla Scuola" (Decreto n. 17835/2021)" con Decreto n. 8260 del 13/06/2022;

2. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato A e, ove necessario, segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;

3. comunicare a Regione eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera per motivi imprevisti e imprevedibili, nonché per ogni eventuale modifica o variazione progettuale. Queste modifiche saranno ammesse solo se non altereranno la valutazione complessiva del progetto rispetto a quella compiuta ai fini dell'assegnazione a contributo e ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la graduatoria del Bando "Spazio alla Scuola";
   ogni variazione dovrà essere quindi trasmessa a Regione, unitamente all'aggiornamento del Quadro Economico, indicando le eventuali variazioni sull'importo complessivo dell'Intervento denominato "Nuova Scuola Primaria di Ghedi" – Lotto 1, tenuto conto che gli incrementi in aumento rispetto a quanto finanziato, saranno a totale carico dell'Ente;

4. assicurare una puntuale e corretta gestione della procedura nel rispetto di quanto riportato nelle DGR attuative (D.G.R. n. XI/4985/2021 e D.G.R. n. XI/_____/2022) nonché dalla D.G.R. n. XI/4381/2021e D.G.R. n. XI/6047/2022 e loro aggiornamenti;

5. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni anche attraverso Conferenze di servizi, compresa la valutazione di compatibilità ambientale dell'intervento, se necessario;

6. rendere disponibili le eventuali aree necessarie per la realizzazione delle operazioni e delle aree di cantiere, anche esterne all'ambito degli interventi e sulla base di accordi di bonario componimento per l'occupazione delle aree.

Impegni generali delle Parti:

Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare ricorrendo a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti, nonché utilizzando – per le reciproche interazioni - la piattaforma digitale messa a punto da Regione;

b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;

c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento;

ART. 5

REFERENTI OPERATIVI

La Regione indicherà un proprio Referente Operativo che riceverà dal Beneficiario la documentazione e le comunicazioni prescritte, acquisirà le informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

Il Beneficiario e i Soggetti interessati comunicheranno a Regione, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento designato e dell'eventuale referente operativo individuato per l'attuazione e gestione della stessa.

ART. 6

QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Quadro Economico dell'intervento riferito al "Lotto1", oggetto del contributo e riferito alla presente convenzione è riportato nell'Allegato B ed ammonta ad un costo complessivo di euro 9.067.157,94 comprensivo di IVA e oneri accessori, e si inserisce all'interno di un progetto più ampio di importo complessivo pari a 16.332.506,41 euro.

Il contributo di Regione pari ad euro 7.000.000 di cui alla presente convenzione ha destinazione vincolata viene ripartito nelle seguenti annualità e progressivamente erogato, entro 60 giorni, al Beneficiario a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti modalità in coerenza all'art.45 della L.R. 70/1983:

- cinquanta per cento dell'importo "finanziamento piano" di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. _____/2022 s.m.i., corrispondente ad euro 3.500.000, da erogarsi nel corso dell'Annualità 2022, alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- trenta per cento dell'importo "finanziamento piano" di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. _____/2022 s.m.i., corrispondente ad euro 2.100.000, all'avvio lavori entro 60 giorni dal caricamento su B.O.L. del Verbale di consegna lavori e del Quadro economico aggiornato a seguito dell'affidamento dei lavori e del contratto d'appalto;
- erogazione a titolo di saldo, dell'importo "finanziamento piano" di cui all'Allegato 1 D.G.R. n. _____/2022 s.m.i., rideterminato sull'effettivo importo del Quadro economico

finale dell'intervento, al netto delle somme già erogate con le prime due tranche, entro 60 giorni dal caricamento sulla piattaforma B.O.L. della seguente documentazione di rendicontazione:

- quadro economico finale (corrispondente a quello approvato dall'ente) firmato digitalmente dal Legale rappresentante;
- attestazione delle spese sostenute rientranti nel quadro economico finale degli interventi (che dovrà essere supportate dall'elenco dei mandati di pagamento) firmata digitalmente dal RUP e dal Legale Rappresentante;
- relazione descrittiva delle opere eseguite con la specifica delle eventuali varianti e delle relative modifiche apportate al Quadro economico firmata digitalmente dal RUP e dal Legale Rappresentante;
- documentazione fotografica dell'intervento (Prima Durante e Post), del cartello di cantiere e della targa come da DGR 6047/2022;
- certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) firmato digitalmente dai soggetti interessati e relativo atto approvativo;

Tale documentazione, riferita esclusivamente alla quota dell'intervento coperta dall' importo "finanziamento piano" di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. _____/2022 s.m.i, deve essere accompagnata da una Relazione acclarante sottoscritta digitalmente dal RUP, descrittiva dei rapporti intercorrenti tra il Comune di Ghedi e Regione Lombardia, con riferimento all'intervento oggetto della presente Convenzione.

Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo, il Beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo; qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione.

Non è in ogni caso ammessa alcuna forma di compensazione tra contributi e/o spese rendicontate, che mantengono un'attuazione distinta e separata, regolata dai rispettivi provvedimenti.

ART. 7

ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal Beneficiario nell'ambito degli interventi oggetto della presente Convenzione o includendole, a norma di legge, nell'appalto effettuato – fatta salva la preventiva comunicazione a Regione secondo quanto riportato all'art.4.

Per il singolo intervento, eventuali chiarimenti a riguardo sono forniti, su richiesta del Beneficiario, dalla Regione ad opera del dirigente responsabile dell'intervento della Direzione competente.

A seguito dell'erogazione del saldo di cui all'art.6, le eventuali economie finali tornano nelle disponibilità programmatorie della Regione.

Le eventuali economie di spesa ricalcolate proporzionalmente alla quota di contributo regionale tornino nelle disponibilità programmatorie della Regione a seguito della conclusione dei lavori e della relativa rendicontazione delle spese sostenute;

ART. 8

VERIFICHE E CONTROLLI

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali il beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

Il Beneficiario si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;

- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;

- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

ART. 9

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Beneficiario si impegna a:

- verificare periodicamente l'avanzamento dell'intervento al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e a segnalare con sollecitudine al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;

- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive.

ART. 10

VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

Art. 11

COMUNICAZIONE

Il Beneficiario si impegna a valorizzare il contributo regionale dando visibilità al logo di Regione Lombardia, come previsto dalla D.G.R. XI/6047/2022.

Regione Lombardia si impegna a fornire al Beneficiario le indicazioni e i format grafici più idonei in relazione alla tipologia di intervento da realizzare.

ART. 12

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

Art. 13

TRATTAMENTO DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

PER LA REGIONE LOMBARDIA
Il Dirigente dell'Unità Organizzativa Edilizia scolastica, Asse I POR-FESR 2014-2020 e Interventi per la ripresa economica - Arch. Francesco Bargiggia: _____;

Beneficario: PER IL COMUNE DI GHEDI
Il legale rappresentane o suo delegato"_____", _____;

ALLEGATI

Allegato A – Cronoprogramma;

Allegato B - Quadro Economico;

Allegato C – Descrizione degli interventi.

ALLEGATO A – CRONOPROGRAMMA [da allegarsi]

Denominazione Intervento: NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI GHEDI

Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica:	__/__/____
Approvazione progetto esecutivo:	__/__/____
Inizio lavori:	__/__/____
Fine lavori:	__/__/____
Collaudo tecnico - amministrativo:	__/__/____

ALLEGATO B – QUADRO ECONOMICO [da allegarsi]

Denominazione Intervento: _____

Voci	Importi (€)
Lavori a misura, a corpo, in economia	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto	
Rilievi, accertamenti e indagini	
Allacciamenti ai pubblici servizi	
Imprevisti	
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
Spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
Totale intervento	
Importo contributo Regione Lombardia	
Importo contributo Soggetto beneficiario	
Importo contributo Altri soggetti	-

ALLEGATO C – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI [da allegarsi]

Denominazione Intervento: _____

DATI PROGETTUALI

DATI ECONOMICI – FINANZIARI

Costo dell'intervento da quadro economico:
Finanziamento del beneficiario -

Finanziamento del Piano
Altre fonti di finanziamento -