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Oggetto

PIANO LOMBARDIA L.R.  9/2020 – ULTERIORE PROROGA DEI  TERMINI  DI  INIZIO DELL’ESECUZIONE DEI
LAVORI E PER LA PRESENTAZIONE DEL COLLAUDO O DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI  FINANZIATI  A  VALERE SULLE  RISORSE DEL  BANDO “INTERVENTI  FINALIZZATI  ALL’AVVIO DI
PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA” (APPROVATO CON IL D.D.U.O. 15 GENNAIO 2021 - N. 245), DI
CUI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N. XI/3944 DEL 30/11/2020, N. XI/6045 DEL 1/03/2022, N.
XI/6507 DEL 13/06/2022 E N. XI/6858 DEL 02/08/2022



VISTA  la legge regionale 26 novembre 2019 - n.  18 «Misure di semplificazione e
incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero
del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali»,
che riconosce, nel perseguire l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, gli interventi
finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici,
quali  azioni  prioritarie  per  ridurre  il  consumo  di  suolo,  migliorare  la  qualità
funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le
condizioni socio-economiche della popolazione;

VISTA la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica»,
che  all’articolo  1,  istituisce  il  Fondo  «Interventi  per  la  ripresa  economica»  per
garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le
conseguenze  negative  sull’economia  del  territorio  lombardo  derivanti
dall’emergenza sanitaria da COVID-19, autorizza il ricorso all’indebitamento per la
copertura finanziaria dello stesso e prevede che, in deroga al limite percentuale di
cui  al  comma  2  dell’articolo  28  sexies  della  l.r.  34/1978  e  ai  limiti  percentuali
eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore, i contributi regionali
erogati  possano  ammontare  sino  al  cento  per  cento  del  valore  delle  opere
finanziate;

RICHIAMATI:
● la  d.g.r.  n.  XI/3944  del  30  novembre  2020  “Approvazione  dei  criteri  per

l’emanazione  del  bando  «Interventi  finalizzati  all’avvio  di  processi  di
rigenerazione  urbana»”,  con  la  quale  è  stato  stabilito  che  la  dotazione
finanziaria del bando in oggetto è pari a complessivi € 100.000.000,00 ripartiti
in € 40.000.000,00 sull’annualità 2021 e € 60.000.000,00 sull’annualità 2022;

● il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 3
del 20 gennaio 2021, che approva il bando «Interventi finalizzati all’avvio di
processi  di  rigenerazione  urbana»,  individuando il  Dirigente  pro  tempore
dell’Unità Organizzativa Urbanistica e assetto  del  territorio della  Direzione
Generale  Territorio  e  Protezione  Civile,  responsabile  del  procedimento  di
selezione e concessione dei contributi nell’ambito del bando stesso;

● la  d.g.r.  n.  XI/6045  del  1°  marzo  2022  “Piano  Lombardia  l.r.  9/2020  -
Deliberazione n.  XI/3944 del 30 novembre 2020:  nuove determinazioni  ed
aggiornamento  dei  criteri  per  il  bando  «interventi  finalizzati  all’avvio  di
processi  di  rigenerazione  urbana»  (approvato  con  il  d.d.u.o.  15  gennaio
2021 - n. 245)”, con la quale sono state assunte specifiche disposizioni per
semplificare le modalità di erogazione dell’agevolazione e con la quale la
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dotazione finanziaria del bando di € 100.000.000,00 è stata incrementata di
ulteriori € 100.000.000,00, e rimodulata in € 80.000.000,00 sull’annualità 2022 e
€ 120.000.000,00 sull’annualità 2023;

● il D.d.u.o. 3 marzo 2022 - n. 2804 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 11
del 18 marzo 2022), che approva la “Graduatoria delle domande ammesse
alla valutazione di merito dei progetti” (allegato A del decreto), presentate
sul bando “Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana”
(approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245), nonché gli elenchi dei
“progetti  finanziati”  (allegato  B  del  decreto),  dei  “progetti  finanziabili”
(allegato  C  del  decreto)  e  dei  “progetti  non  finanziati”  (Allegato  D  del
decreto);

● la  d.g.r.  n.  XI/6507  del  13  giugno  2022  “Piano  Lombardia  l.r.  9/2020  -
Incremento  della  dotazione  finanziaria  del  bando  “Interventi  finalizzati
all’avvio di processi di rigenerazione urbana” (approvato con il d.d.u.o. 15
gennaio 2021 - n. 245) di cui alle deliberazioni di giunta regionale n. XI/3944
del 30/11/2020 e n. XI/6045 del 1/03/2022”;

● il D.d.u.o. 15 giugno 2022 - n. 8472 “Integrazione del D.d.u.o. 3 marzo 2022 -
n.  2804  “Bando «interventi  finalizzati  all’avvio  di  processi  di  rigenerazione
urbana» (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245). Approvazione
della graduatoria delle domande ammesse alla valutazione di merito dei
progetti.” – Incremento della dotazione finanziaria del bando, scorrimento
della  graduatoria  e  finanziamento  integrale  dei  “progetti  finanziabili”
(allegato C - D.d.u.o. 2804 /2022) che seguono a pari merito (n. 35 Comuni
con punti 61)”;

● la  d.g.r.  n.  XI/6858  del  2  agosto  2022  “Piano  Lombardia  l.r.  9/2020  -
Incremento  della  dotazione  finanziaria  e  proroga  dei  termini  di  inizio
dell’esecuzione  dei  lavori  e  per  la  presentazione  del  collaudo  o  del
certificato  di  regolare  esecuzione degli  interventi  finanziati  a  valere  sulle
risorse del bando “interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione
urbana” (approvato con il  d.d.u.o.  15 gennaio 2021 -  n.  245),  di  cui  alle
deliberazioni  di  giunta regionale n.  XI/3944 del  30/11/2020,  n.  XI/6045 del
1/03/2022 e n. XI/6507 del 13/06/2022”;

● il D.d.u.o. 31 agosto 2022 – n. 12382 “Integrazione del D.d.u.o. 3 marzo 2022 -
n.  2804 “bando «interventi  finalizzati  all’avvio  di  processi  di  rigenerazione
urbana» (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245). Approvazione
della graduatoria delle domande ammesse alla valutazione di merito dei
progetti.” – Incremento della dotazione finanziaria del bando, scorrimento
della  graduatoria  e  finanziamento  integrale  dei  “progetti  finanziabili”
(allegato C - D.d.u.o. 2804 /2022) che chiudono la graduatoria a pari merito
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(n. 29 Comuni con punti 60);

ATTESO che le risorse complessivamente assegnate al bando «Interventi finalizzati
all’avvio  di  processi  di  rigenerazione  urbana»  ammontano  a  complessivi  €
221.000.000,00,  a valere  sul  Fondo “Interventi  per  la  ripresa economica” di  cui
all’art. 1, comma 10 della l.r. 9/2020 (Piano Lombardia) e che il relativo importo ha
trovato copertura al capitolo di spesa 8.01.203.14443 del Bilancio regionale, ripartiti
in € 88.400.000,00 sull’annualità 2022 e € 132.600.000,00 sull’annualità 2023;

DATO  ATTO  che  restano  confermate  le  valutazioni  della  suddetta  d.g.r.  n.
3944/2020 relative all'inquadramento dei contributi  ai fini  della disciplina aiuti  di
Stato;

DATO ATTO, altresì, che la citata d.g.r. n. XI/6045 del 1° marzo 2022 prevede che:
● all’assegnazione  del  contributo  sia  prevista  l’erogazione  della  prima

tranche, pari al 40% del contributo assegnato;
● il termine di inizio dell’esecuzione dei lavori (entro il 30 novembre 2021) possa

essere  differito  fino  al  15  novembre  2022,  mentre  il  termine  per  la
presentazione del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione (entro il
20 novembre 2022) possa essere differito fino al 31 ottobre 2023;

fermi  restando tutti  i  criteri  dell’Allegato A “Criteri  per  l’emanazione del bando
«interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana»”, approvato con
d.g.r.  n.  XI/3944  del  30  novembre  2020,  nonché  le  disposizioni  del  bando
approvato  con  decreto  n.  245/2021,  non  interessati  dalla  medesima  d.g.r.  n.
6045/2021;

DATO ATTO  che, a causa delle rilevanti  difficoltà legate all’aumento dei  prezzi
delle  materie  prime  nel  settore  edilizio  e  dei  costi  energetici  e  quindi  della
necessità,  da  parte  dei  Comuni  beneficiari  del  contributo,  di  procedere
all’aggiornamento  dei  progetti  esecutivi  degli  interventi  ai  costi  effettivi,
impiegando  maggior  tempo  rispetto  ai  cronoprogrammi  presentati,  la  Giunta
regionale,  con  la  citata  d.g.r.  n.  XI/6858  del  2  agosto  2022,  ha  assunto  la
determinazione  di  prorogare  in  via  eccezionale  di  9  mesi  il  termine  di  inizio
dell’esecuzione  dei  lavori,  ossia  fino  al  15  agosto  2023,  e  il  termine  per  la
presentazione del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione, ossia fino al
31 luglio 2024, degli interventi finanziati sul bando “Interventi finalizzati all’avvio di
processi di rigenerazione urbana” (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n.
245),  stabilendo altresì  che  i  contributi  assegnati  saranno  revocati  nel  caso  di
mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori, prorogato fino al
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15 agosto 2023, e che non saranno ammesse richieste di proroga del suddetto
termine  di  inizio  dell’esecuzione  dei  lavori,  fermo  restando  esclusivamente  le
richieste di proroga, fino a un massimo di 9 mesi, del termine per la presentazione
del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo - se previsto – differito al 31 luglio
2024,  ai  sensi  dell’art.  27  comma 3 della  LR  34/1978 e successive modifiche e
integrazioni,  di  cui  al  punto  D.3  “Proroghe  dei  termini”  del  bando  “Interventi
finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana” (approvato con il d.d.u.o.
15 gennaio 2021 - n. 245);

DATO ATTO che, come riferisce il Dirigente proponente, in vista della scadenza del
15 agosto 2023 per l’avvio dei lavori  degli  interventi finanziati,  gli  uffici  regionali
hanno  effettuato  un  monitoraggio  dell’avanzamento  delle  fasi  procedurali  di
progettazione  ed  esecuzione  degli  interventi  finanziati  sul  bando  in  oggetto,
attraverso  il  modulo  “cronoprogramma”  predisposto  sulla  piattaforma
BandiOnline, nonché una ricognizione puntale di tutte le segnalazioni e le criticità
manifestate dai Comuni beneficiari del contributo;

CONSIDERATO che, come riferisce il Dirigente proponente, a tutt’oggi, rispetto ai
513 Comuni beneficiari del contributo:

● n.  11  Comuni  hanno  caricato  sulla  piattaforma  BandiOnline
cronoprogrammi  con  date  di  avvio  lavori  che  vanno  oltre  il  suddetto
termine del 15 agosto 2023, mentre i Comuni che non hanno provveduto ad
avviare o completare il  caricamento dei dati  del  cronoprogramma sono
complessivamente 173 (circa il 33,7 % dei beneficiari);

● sono  state  presentate  domande  di  proroga  del  termine  di  inizio
dell’esecuzione  dei  lavori  da  parte  di  n.  82  Comuni  (circa  16  %  dei
beneficiari), nonostante non possano essere prese in considerazione dagli
uffici come disposto dalla suddetta d.g.r. n. XI/6858 del 2 agosto 2022;

● tali istanze di proroga, in costante crescita nell’ultimo periodo, evidenziano
ancora aspetti critici di carattere economico e finanziario per l’aumento dei
costi delle opere e difficoltà nella gestione degli interventi relative, tra l’altro,
all’acquisizione del parere della Soprintendenza, o inerenti alla carenza di
personale  per  i  piccoli  comuni,  la  maggioranza  dei  beneficiari,  tali  da
richiede differimenti  molto ampi,  prevalentemente oltre i  6 mesi  e anche
fino al 9 mesi;

RITENUTO  pertanto, per i  motivi  sopra richiamati,  in via eccezionale e al  fine di
salvaguardare le finalità del bando volte a sostenere gli investimenti dei Comuni
lombardi per l’avvio di processi di rigenerazione urbana e quale incentivo per lo
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sviluppo economico dei territori lombardi, necessario prorogare di ulteriori 9 mesi il
termine di inizio dell’esecuzione dei lavori, ossia fino al 15 maggio 2024, e il termine
per la presentazione del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione, ossia
fino 30 aprile 2025, degli interventi finanziati sul bando “Interventi finalizzati all’avvio
di processi di rigenerazione urbana” (approvato con il D.d.u.o. 15 Gennaio 2021 -
n. 245);

RITENUTO, altresì, di stabilire che i contributi assegnati saranno revocati nel caso di
mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori, prorogato fino al
15 maggio 2024, e che non saranno ammesse richieste di proroga del suddetto
termine  di  inizio  dell’esecuzione  dei  lavori,  fermo  restando  esclusivamente  le
richieste di proroga, fino a un massimo di 9 mesi, del termine per la presentazione
del  Certificato di  regolare esecuzione o Collaudo -  se previsto –  differito al  30
aprile 2025, ai sensi dell’art. 27 comma 3 della L.R. 34/1978 e successive modifiche
e integrazioni,  di  cui  al  punto D.3 “Proroghe dei  termini”  del  bando “Interventi
finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana” (approvato con il d.d.u.o.
15 gennaio 2021 - n. 245);

DATO ATTO che restano confermati i criteri dell'Allegato A “Criteri per l'emanazione
del  bando  «Interventi  finalizzati  all’avvio  di  processi  di  rigenerazione  urbana»”
(approvato con d.g.r.  n.  XI/3944 del  30/11/2020) e le disposizioni  di  tutti  gli  atti
assunti  in  attuazione  del  medesimo  bando  non  interessate  dal  presente
provvedimento;

DATO ATTO  che il presente provvedimento ha riflessi finanziari e che gli impegni
delle  risorse  complessivamente  assegnate  al  bando  sopra  richiamate  trovano
copertura sul capitolo di spesa 8.01.203.14443 del Bilancio regionale;

DATO ATTO che il Dirigente della Struttura Giuridico per il territorio e Rigenerazione
urbana assumerà tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;

VISTA la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione,
sul bilancio e sulla contabilità della Regione”, nonché il regolamento di contabilità
regionale;

VISTA  la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  «Testo Unico delle  leggi  regionali  in  materia  di
organizzazione  e  personale»,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  XII
legislatura;
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PRESO ATTO che con le d.g.r. n. XI/3944 /2020, n. XI/6045/2022, n. XI/6507/2022 e n.
XI/6858/2022, sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi degli art. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;

VISTO  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  Sostenibile  della  XII  Legislatura,
approvato con D.C.R. XII/42 del 20 giugno 2023, e la declinazione dello stesso nel
Pilastro 5 “Lombardia Green”, Ambito 5.3 “Territorio connesso, attrattivo e resiliente
per la qualità di vita dei cittadini”, Obiettivo Strategico 5.3.1 “Ridurre il consumo di
suolo e promuovere la rigenerazione territoriale”;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  prorogare  in  via  eccezionale  di  ulteriori  9  mesi  il  termine  di  inizio
dell’esecuzione dei lavori, ossia fino al 15 maggio 2024, e il termine per la
presentazione del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione, ossia
fino al 30 aprile 2025, degli interventi finanziati sul bando “Interventi finalizzati
all’avvio di processi di rigenerazione urbana” (approvato con il d.d.u.o. 15
gennaio 2021 - n. 245);

2. di stabilire che i contributi assegnati saranno revocati nel caso di mancato
rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori, prorogato fino al 15
maggio 2024, e che non saranno ammesse richieste di proroga del suddetto
termine di inizio dell’esecuzione dei lavori, fermo restando esclusivamente le
richieste  di  proroga,  fino  a  un  massimo  di  9  mesi,  del  termine  per  la
presentazione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo - se previsto
– differito al 30 aprile 2025, ai sensi dell’art. 27 comma 3 della LR 34/1978 e
successive  modifiche  e  integrazioni,  di  cui  al  punto  D.3  “Proroghe  dei
termini” del bando “Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione
urbana” (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245);

3. di  dare  atto  che  restano  confermati  i  criteri  dell'Allegato  A  “Criteri  per
l'emanazione  del  bando  «Interventi  finalizzati  all’avvio  di  processi  di
rigenerazione urbana»” (approvato con d.g.r. n. XI/3944 del 30/11/2020) e le
disposizioni  di  tutti  gli  atti  assunti  in  attuazione del  medesimo bando non
interessate dal presente provvedimento;

4. di  dare atto che il  presente provvedimento ha riflessi  finanziari  e che gli
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impegni  delle  risorse  complessivamente  assegnate  al  bando  indicate  in
premessa trovano copertura sul capitolo di spesa 8.01.203.14443 del Bilancio
regionale;

5. di  dare  atto  che  il  Dirigente  della  Struttura  Giuridico  per  il  territorio  e
Rigenerazione  urbana  assumerà  tutti  gli  atti  conseguenti  al  presente
provvedimento;

6. di  disporre la pubblicazione del  presente provvedimento sul  B.U.R.L.  e sul
Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

     IL SEGRETARIO

  RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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