
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA  
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università  
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PROROGA DEI TERMINI DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AL 20 GIUGNO 2023 

 
  

Con riferimento alle procedure pubbliche – DM 21 marzo 2021 – Avviso pubblico per la presentazione 
delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o 
costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi 

alla famiglia e D.M. 2 dicembre 2021, n. 343 – Avviso pubblico 2 dicembre 2021, prot. n. 48047, per la presentazione 
di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione 
e cura per la prima infanzia” – si comunica che il termine per l’aggiudicazione dei lavori fissato al 31 maggio 
2023 è prorogato al 20 giugno 2023. 

Si comunica che questo Ministero procederà a un costante e continuo monitoraggio per verificare 
l’avanzamento delle procedure per l’affidamento dei lavori. 

Il nuovo cronoprogramma da rispettare sarà, quindi, articolato secondo le tempistiche riportate nella 
tabella seguente e si evidenzia che con appositi addendum – che saranno resi disponibili sulla piattaforma di 
stipula degli accordi di concessione – si provvederà all’aggiornamento degli accordi di concessione già 
sottoscritti. Nelle more dell’aggiornamento degli stessi, si prega comunque di tenere in considerazione 
esclusivamente le tempistiche così come sotto riportate: 

 

Aggiudicazione dei lavori  Entro il 20 giugno 2023 – 

Milestone UE 

Determina di aggiudicazione 

Avvio dei lavori Entro il 30 novembre 2023  Verbale di consegna dei lavori 

Conclusione dei lavori  Entro il 31 dicembre 2025 –  

 

Verbale di ultimazione dei 

lavori 

Collaudo dei lavori  Entro il 30 giugno 2026 Certificato di collaudo 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 

                   Simona Montesarchio 

 

 


