
Priorità di 

esecuzione
DESCRIZIONE Codice intervento CUP* Stima importo lavori** Stima durata dei lavori

1 A7.2_Acustica CR Nord/Sud - Castelvetro

BN-CR-01

BN-CR-03

BN-CR-04

BN-CP-03

F49J12000040007 4.545.862 € 84 giorni

2 A7.1_Acustica Caorso-Persico Dosimo

BN-PD-01

BN-CA-01

BN-CA-03

F49J12000040007 2.647.483 € 157 giorni

3 A7.3_Acustica Caorso-San Pietro in Cerro-Pontevico

 BN-CA-04

BN-PO-01

BN-SP-01

F49J12000040007 1.911.500 € 147 giorni

4 A7.5_Acustica Castelvetro Nord-Sud
BN-CP-01

BN-CP-02
F49J12000040007 1.593.000 € 139 giorni

5 A7.6_Acustica Manerbio-Montirone
BN-MA-01

BN-MT-01
F49J12000040007 1.115.000 € 119 giorni

6 A7.7_Acustica Persico Dosimo BN-PD-02 F49J12000040007 1.646.000 € 271 giorni

7 A7.8_Acustica Piacenza

BN-PC-01

BN-PC-02

BN-PC-03

F49J12000040007 4.227.000 € 278 giorni

8 A7.9_Acustica interventi diretti sui recettori codici vari F49J12000040007 3.101.263 € 700 giorni

20.787.108 €

ELENCO INTERVENTI PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO AUTOVIA PADANA

(prot. 1904/U del 03/06/2019)

* CUP di Convenzione relativo a tutti gli investimenti previsti nel Piano Economico - Finanziario vigente

** importi stimati e previsti nel Piano Economico Finanziario vigente - cfr. Convenzione di Concessione sottoscritto il 31/05/2017 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (giusto 

repertorio n. 16051)


